

1. Eerste contact en inventarisatie

Er wordt contact gelegd met Sterk In Waterwerk over de ontstane problematiek. Samen bepalen we of het daadwerkelijk noodzakelijk is om baggerwerkzaamheden uit te voeren.

2. Uitgebreide peiling

Met onze peilboot voeren wij een uitgebreide dieptepeiling uit. Hierbij is de vooraf vastgestelde, gewenste diepte maatgevend.

3. Uitwerking van de peiling

De peilgegevens worden uitgewerkt. Hieruit blijkt exact **waar** en **hoeveel** er gebaggerd moet worden.

4. Water-en bodemonsters

Op diverse locaties nemen wij water-en bodemonsters. Hiermee wordt vastgesteld of er sprake is van verontreiniging. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het wettelijk verplichte **verkennend waterbodemonderzoek**.

5. Verkennend waterbodemonderzoek

Wij laten dit onderzoek uitvoeren door een gerenommeerd, gecertificeerd bedrijf. Uit het rapport blijkt:

- Welke bagger moet worden afgevoerd naar erkende depots.
- Welke bagger er eventueel in open water verspreid mag worden.

6. Offerte op maat

Op basis van de resultaten uit stap 5 stellen wij een passende en transparante offerte op.

7. Vergunningen en meldingen

Na akkoord op de offerte verzorgen wij alle benodigde vergunningen en meldingen, waaronder:

- Stortovereenkomst bij een erkend depot.
- BBK melding (Besluit Bodemkwaliteit)
- BLBI melding (Besluit Lozen Buiten Inrichtingen)

8. Uitvoering van de baggerwerkzaamheden

Zodra alle voorbereidingen en goedkeuringen zijn afgerond, starten we met het baggeren.

9. Doorlooptijd

De totale voorbereidingsfase heeft een **minimale doorlooptijd van circa 3 maanden**, afhankelijk van onderzoek en vergunningstrajecten.

10. Eindpeiling (optioneel)

Na afronding van de werkzaamheden kunnen wij, indien gewenst, een **eindpeiling** uitvoeren en aanleveren als bewijs van de gerealiseerde waterdiepte.